
 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 1375/CT-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Điện 

Biên các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư 

công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

1. Công khai kết quả giải ngân. 

UBND huyện công khai kết quả giải ngân vốn đầu tư công (bao gồm nguồn 

năm 2022 kéo dài sang năm 2023) trên địa bàn huyện đến ngày 14/5/2023. Tỷ lệ 

giải ngân trung bình vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đến ngày 14/5/2023 đạt 

20,59% kế hoạch vốn, cụ thể: 

* Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giao năm 2023 là 180.424 triệu đồng, thực 

hiện giải ngân đến 14/5 là 31.234 triệu đồng, đạt 17,31% kế hoạch vốn, cụ thể: 

- Nguồn vốn cân đối NSĐP: KH vốn giao 37.621 triệu đồng, giải ngân được 

12.206 triệu đồng, đạt 32,44% kế hoạch vốn: 

+ Nguồn vốn cân đối NSĐP tỉnh quản lý: KH vốn giao 17.171 triệu đồng, 

giải ngân được 9.275 triệu đồng, đạt 54,02% kế hoạch vốn; 

+ Nguồn vốn cân đối NSĐP (30%) huyện quản lý: KH vốn giao 20.450 triệu 

đồng, giải ngân được 2.931 triệu đồng, đạt 14,33% kế hoạch vốn. 

- Nguồn vốn các Chương trình MTQG: Tổng KH vốn giao 142.803 triệu 

đồng, thực hiện giải ngân đến ngày 14/5 là 19.028 triệu đồng, đạt 13,32% kế hoạch 

vốn, cụ thể: 

+ Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN, KH 

vốn giao 90.803 triệu đồng, giải ngân được 17.928, đạt 19,74% kế hoạch vốn giao. 

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, KH vốn giao 52.000 triệu 

đồng, giải ngân đạt 1.100 triệu đồng, đạt 2,12% kế hoạch vốn. 
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* Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 

là 139.818 triệu đồng, thực hiện giải ngân đến 14/5 là 34.704 triệu đồng, đạt 24,82% 

kế hoạch vốn, cụ thể: 

+ Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào 

DTTS&MN, KH vốn kéo dài là 80.507 triệu đồng, giải ngân được 12.188, đạt 

15,14% kế hoạch vốn giao. 

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, KH vốn kéo dài 53.385 triệu 

đồng, giải ngân đạt 20.974 triệu đồng, đạt 39,29% kế hoạch vốn. 

+ Chương trình MTQG xây dựng NTM, KH vốn kéo dài 5.926 triệu đồng, 

giải ngân đạt 1.542 triệu đồng, đạt 26,02% kế hoạch vốn. 

(Có biểu chi tiết giải ngân từng dự án kèm theo) 

2. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, giao 

thực hiện dự án. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, 

thủ tục pháp lý của các dự án khởi công mới năm 2023 đảm bảo chất lượng, tiến 

độ, hiệu quả theo quy định của pháp luật. 

- Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Thực hiện 

nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để cộng dồn, kéo 

dài. Sàng lọc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công triển khai chậm tiến độ; kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm điều khoản hợp đồng. 

Nhận được Văn bản này, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện để đạt được tiến độ giải ngân đã đề ra./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu VT, TCKH. 
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